

Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Учебный центр «Эврика»
(Наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУДО «Учебный центр
«Эврика»
_____ /Сафронов Д.Л.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
по направлению

10.Основы управления проектами
(наименование программы)

Образовательная программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Эффективное управление проектами — это неотъемлемая часть успешной деятельности любой компании. В условиях постоянно нарастающей конкуренции во всех сферах бизнеса четкое понимание и умение управлять проектами является ключевым фактором в повседневной конкурентной борьбе. Данный тренинг позволит вам получить исчерпывающую информацию обо всех составляющих успешного управления проектами: от их планирования до финальной отчетности, вы также изучите лучший международный опыт в сфере управления проектами, рассмотрите конкретные бизнес кейсы. Самое главное, что по окончании тренинга Вы сможете применить все полученные знания в своей повседневной деятельности. Программное обеспечение для управления проектами — определение для комплексного программного обеспечения, включающее в себя приложения для планирования задач, составления расписания, контроля цены и управления бюджетом, распределения ресурсов, совместной работы, общения, быстрого управления, документирования и администрирования системы, которое используются совместно для управления крупными проектами.

- **Планирование** - одна из наиболее распространенных возможностей является возможность планирования событий и управления задачами.
- **Настольное программное** обеспечение для управления проектами - Это программное обеспечение предоставляет наиболее гибкий интерфейс. Такие приложения обычно позволяют сохранять информацию в файл, который в дальнейшем может быть выложен в общий доступ для других пользователей или же данные хранятся в центральной базе данных.
- **Многопользовательское программное** обеспечение для управления проектами - Предназначены для координации действий нескольких десятков или сотен пользователей. Обычно строятся по технологии клиент-сервер.

Методика проведения занятий.

Организация учебного процесса регламентируется программой обучения, учебным планом, расписанием и режимом занятий обучающихся. При реализации дополнительных профессиональных программ применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов.

Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной недели с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами на кофе-брейки и перерывом на обед с 13:30 до 14:30.

Расписание занятий составляется на весь период обучения и размещается на сайте ЧОУДО «Учебный центр «Эврика».

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 45 минут. Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических часов, с перерывами. В течение учебного дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут. Время предоставления перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий.

При проведении обучения осуществляется контроль обучающихся на соответствие их персональных достижений каждому модулю соответствующей программы в режиме

минитестов. Освоение полной программы дополнительного профессионального образования завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.

При проведении занятий используются электронные версии учебных пособий и лабораторных работ. Слушателю предоставляется электронный учебник по соответствующему модулю. Для доступа к электронным библиотечно-информационным ресурсам, слушателям выдается аутентификационная информация (логин и пароль).

Каждому слушателю предоставляется рабочее место (компьютер Core i7 (32/64Gb RAM, 2*1Tb HDD, 1Gbit netcard) с двумя TFT мониторами (19+21)). Один монитор используется для работы с электронным учебником, второй монитор для выполнения лабораторных и практических работ. Состояние оборудования, оснащённость кабинетов соответствует современным требованиям. Обеспечен доступ в сеть Интернет для каждого рабочего места слушателя.

Учебный план

10. Основы управления проектами

Учебный план Программы представляет собой перечень модулей - учебных курсов (дисциплин), каждый из которых имеет свой учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и формы контроля

Календарный учебный график определяет основные параметры учебного процесса при организации занятий по каждому образовательному модулю (курсу) при освоении Программы и зависит от трудоёмкости

Цель: Подготовка слушателей к работе в области управления проектами

По окончании обучения слушатели смогут:

создавать проекты, управлять проектами в корпоративной среде, в том числе проектными и непроектными работами, рисками, вопросами, документами, расписаниями и отслеживать выполнение задач, использовать корпоративный инструментальный Microsoft Office Project Server для инициации, планирования, выполнения, мониторинга и управления, а также закрытия корпоративных программ и настройки корпоративного окружения

Срок обучения: 104 академических часов.

Категория слушателей: для лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование

Режим занятий: очное с отрывом от производства-8 академических часов в день

п/п	Наименование разделов и соответствующим модулям (номер или аббревиатура курса)	Всего часов	В том числе:		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка для Project Server 2013(55077)	40	15,5	24,5	
1.1	Обзор	1	1	0	Минитест
1.2	Введение в Project Server	1,5	1	0,5	Минитест
1.3	Интерфейс служб Project (PSI)	6,5	1,5	5	Минитест

1.4	Клиентская объектная модель	3,5	1,5	2	Минитест
1.5	API REST	3,5	1	2,5	Минитест
1.6	Программирование Project Server	5,5	1,5	4	Минитест
1.7	Разработка отчетов	4,5	1	3,5	Минитест
1.8	Разработка приложений	6	1	5	Минитест
1.9	Интеграция TFS и Project Server	4	1	3	Минитест
1.10	Разработка рабочих процессов	4	1	3	Минитест
2	Планирование, развертывание и управление Microsoft Project Server 2013 (55115)	24	10	14	
2.1	Обзор Project Server 2013	2	2	0	Минитест
2.2	Установка и настройка необходимых компонентов	2	1	1	Минитест
2.3	Развертывание и настройка SharePoint и Project Server 2013	2	0,5	1,5	Минитест
2.4	Настройка клиентов Project Server	2,5	1	1,5	Минитест
2.5	Настройка Project Server	2	1	1	Минитест
2.6	Управление безопасностью Project Server	2,5	0,5	2	Минитест
2.7	Настройка параметров корпоративных данных	2,5	0,5	2	Минитест
2.8	Настройка центра бизнес-аналитики	3,5	1,5	2	Минитест
2.9	Настройка сайтов проекта	2,5	1	1,5	Минитест
2.10	Администрирование Project Server	2,5	1	1,5	Минитест
3	Управление проектами с Microsoft Project 2016(55201)	40	17	23	
3.1	Общая информация о Microsoft Project. Жизненный цикл проекта	2	1	1	Минитест
3.2	Разработка Устава проекта	2	1	1	Минитест
3.3	Создание ИСР и Определение	3	1,5	1,5	Минитест

	операций				
3.4	Определение последовательности операций	2,5	1	1,5	Минитест
4.5	Оценка ресурсов операций	3	1	2	Минитест
3.6	Оценка длительности операций. Оценка стоимости	2,5	1	1,5	Минитест
3.7	Разработка расписания. Метод критического пути	3	1,5	1,5	Минитест
3.8	Разработка расписания. Выравнивание ресурсов	2,5	1	1,5	Минитест
3.9	Определение бюджета. Управление рисками проекта	3,5	2	1,5	Минитест
3.10	Мониторинг и управление работами проекта	3,5	1,5	2	Минитест
3.11	Управление расписанием. Управление стоимостью	3,5	1	2,5	Минитест
3.12	Осуществление общего управления изменениями	2,5	1	1,5	Минитест
3.13	Завершение проекта. Активы процессов организации	3,5	1,5	2	Минитест
3.14	Совместная работа над проектами. Управление программами и портфелями проектов	3	1	2	Минитест
	ИТОГО:	104	42.5	61.5	Зачет